Viikkoraportti 1

Tällä viikolla päätin aiheen työlle ja etsin alustavaa tietoa tätä varten netistä ja kysyin vinkkejä ChatGPT:ltä. Lisäksi loin repositorion GitHubiin ja tein siihen liittyvät harjoitukset.

Ohjelman kirjoittamista en tällä viikolla aloittanut, sillä aikaa kului työn suunnitteluun ja esitietojen valmisteluun ja löytämiseen.

Opin tällä viikolla, miten työssäni tulisi sovelta markovin ketjuja sekä miten niitä sovelletaan. Opin myös trie-tietorakenteen toimivuudesta ja sen olennaisuudesta tässä työssä.

Vaikeuksia oli saada poetry toimimaan, joten sitä ei vielä löydy minun repositoriosta. Lisäksi vielä en saanut täyttä selkeyttä, miten hyödynnän "arvonnan" trie:llä.

Seuraavaksi yritän saada projektinhallinnan kuntoon ja lähden rakentamaan pohjaa työlle. Ensiksi markovin ketjujen generointi.

PÄIVÄ	TUNNIT	KUVAUS
9.7	2 h	Aiheen valinta ja
		taustatietojen selvittelyä
12.7	5 h	Työnteon hahmottamista ylös ja taustatietojen
		selvittelyä, raportin tekeminen
Yhteensä	7 h	COROTHITOTI